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U Definicje

,Krajowa Ocena Techniczna (KOT)" - jest udokumentowana, pozytywng oceng wtasciwosci
uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem majg wpltyw na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane,
w ktorych wyrob bedzie zastosowany. Podstawowe wymagania sg wymienione w art. 5 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2351). Krajowa
Ocena Techniczna stanowi dokument odniesienia do sporzgdzenia krajowej deklaracji
whasciwoéci uzytkowych i znakowania wyrobu znakiem budowlanych B, stanowi dokument w
ramach Krajowego systemu oceny i weryfikacji statosci wtasciwoéci uzytkowych, ktory reguluje
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 pazdziernika 2019 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

,Podmiot uprawniony do ponoszenia wydatkéw" - oznacza Zamawiajgcego.

,Certyfikat zgodnosci" - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2351)) certyfikat
zgodnoéci wykazuje, ze zapewniono zgodno$é wyrobu z PN lub KOT (w wypadku wyrobow,
dla ktoérych nie ustalono PN).

,Data Rozpoczecia", ,Swiadectwo Przejecia”, »Swiadectwo Wykonania", ,,Koncowe
Swiadectwo Platnosci”, , Okres Zglaszania Wad" - zgodnie z definicjami okreslonymi
w Warunkach Kontraktowych FIDIC.

,FIDIC" - oznacza Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (Migdzynarodowa
Federacja Inzynieréw-Konsultantow).

,FIDIC Zolta Ksiega" - Warunki Kontraktowe dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz rob6t inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce - 4 wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008 -
ttumaczenie | wydania FIDIC 1999.

sInspektor Nadzoru Inwestorskiego" - oznacza osobe fizyczng, posiadajgcy kwalifikacje
wymagane przez Rozdziat 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujgca
funkcje nadzoru na Placu Budowy okreslone przez ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2351). W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka dziata
z upowaznienia Inzyniera.

sinstytucja Certyfikujgca (IC)" - nalezy przez to rozumie¢ ministra wiasciwego do spraw
rozwoju regionalnego, ktérego obstuge w zakresie certyfikacji zapewnia komorka
organizacyjna w urzedzie obstugujgcym ministra wtasciwego do spraw rozwoju regionalnego
odpowiedzialna za realizacje zadan w zakresie certyfikacji, wskazana w Szczegdfowym opisie
priorytetow POIIS;

Nazwa zamdwienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
Wojkowice - Etap Il ; Numer zaméwienia: JRP/ZI/DK/231/1/22
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»Instytucja Posredniczaca (IP)" - nalezy przez to rozumie¢ ministra wlasciwego do spraw
srodowiska, ktérego zadania w zakresie realizacji POIiS wykonuje wiasciwa komorka
organizacyjna w urzedzie obstugujgcym ministra wtasciwego do spraw srodowiska;

»Instytucja Zarzadzajaca (1Z)" - nalezy przez to rozumieé¢ ministra wtasciwego do spraw
rozwoju regionalnego, ktérego obstuge w zakresie realizacji POIiS zapewnia komorka
organizacyjna w urzedzie obstugujgcym ministra wtasciwego do spraw rozwoju regionalnego
odpowiedzialna za przygotowanie i realizacje POIiS, wskazana w Szczegdtowym opisie
priorytetéw POIIS;

»Instytucja Wdrazajacallnstytucja Posredniczaca Il stopnia (IW/IP II)" - Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

»Inwestor Zastepczy" - oznacza osobe inng niz Zamawiajgcy, sprawujgcg na mocy
petnomocnictwa, udzielonego tej osobie przez Zamawiajgcego catosé lub cze$é czynnosci
Inwestora przewidzianych w art. 18 Rozdziat 3 (Prawa i obowigzki uczestnikéw procesu
budowlanego) polskiego Prawa Budowlanego.

»Inzynier Kontraktu" - oznacza podmiot wybrany w drodze przetargu, z ktérym Zamawiajgcy
zawrze umowe o $wiadczenie Ustug, a w szczegdlnosci petnigcg funkcje ,Inzyniera" jak
okreslono w Ogoélnych Warunkach Kontraktu - FIDIC Zétta Ksiega, tgcznie z funkcjg
sInspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz ,Koordynatora Czynnosci Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego" zgodnie z polskim Prawem budowlanym. Terminy ,Inzynier Kontraktu" i
»Inzynier" mogg by¢ uzywane zamiennie.

»Jednostka Realizujgca Projekt"(JRP) - oznacza zespdt pracownikow powotanych przez
Zamawiajgcego dla celu realizacji projektu.

»Kluczowy Ekspert" - osoba spetniajgca wymogi SIWZ, a peigca obowigzki w ramach
Umowy z Inzynierem Kontraktu.

»Kontrakt na Roboty" — oznacza odpowiednio zadanie inwestycyjne pn. ,Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II” obejmujgce opracowania
dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i uzyskanie odpowiednich decyzji
zezwalajgcych na dalszg realizacje przez tego samego Wykonawce robét budowlanych i
montazowych, ktére bedzie wykonywane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urzgdzen
oraz Projektowania i Budowy dla urzadzen elektrycznych imechanicznych oraz robét
inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce - 4 wydanie angielsko -
polskie niezmienione 2008 - thumaczenie | wydania FIDIC 1999 (tzw. zotty FIDIC), kazdy zwany
dalej Kontraktem na Roboty lub tgcznie Kontraktami na Roboty.

»Koordynator Czynnosci Nadzoru Inwestycyjnego" - oznacza osobe fizyczng,
przewidziang art. 27 polskiego Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu osobe
Koordynatora wyznacza Inzynier.

»Organ samorzadu zawodowego" - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tekst
jednolity z 14.06.2019r. Dz. U. 2019 poz. 1117)

»POIliS" - Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko.

/\/I,azwa zamowienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
Wojkowice - Etap II” ; Numer zamdwienia: JRP/ZI/DK/231/1/22
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»Prawo budowlane" - oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. 2021 r.
poz. 2351) i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgcg
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajacg zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

»Projekt" - oznacza Projekt pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie
Miasta Wojkowice - Etap II” dla ktérego zostata podpisana umowa o dofinansowanie nr
POIS.02.03.00-00-0126/16

»Roboty" oznacza stale i tymczasowe roboty, kiére majg zostaé wykonane w ramach
Kontraktu/Kontraktéw nadzorowanego przez Inzyniera Kontraktu (wigczajac urzgdzenia
i sprzet, ktére majg by¢ dostarczone i uruchomione).

»Strona" lub ,,Strony" - oznaczajg Zamawiajgcego i/lub Inzyniera.
,Umowa" - oznacza umowe zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Inzynierem Kontraktu, wraz
zatgcznikami stanowigcymi jej integralng czesc.

,Ustugi" - oznaczajg dziatania, opracowania, raporty, dokumenty jakie majg by¢ wykonywane
przez Inzyniera Kontraktu w ramach Umowy, okrelone szczegdtowo w Specyfikacji
Warunkow Zamowienia - czesé Il Opis Przedmiotu Zamoéwienia, stanowigcym zatgcznik do
Umowy.

»Wykonawca" - oznacza podmiot wykonujgcy Kontrakt nadzorowany przez Inzyniera.
»Zamawiajgcy" - oznacza strone Umowy zatrudniajgcg Inzyniera Kontraktu i Wykonawce.

»Znak zgodnosci" - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym
oKwartal" - Oznacza kazdy z czterech trzymiesiecznych okresow w ciggu roku
kalendarzowego realizacji Kontraktu, rozpoczynajgcy sie odpowiednio 1 stycznia, 1 kwietnia,
1 lipca i 1 wrze$nia danego roku.

»Wytyczne okresu programowania" - oznacza zasady wspoffinansowania projektow
inwestycyjnych przez Fundusz Spéjnosci.

o Informacje podstawowe Kraj Beneficjenta
POLSKA

Instytucje zaangazowane we wdrazanie projektu

ZAMAWIAJACY
Wojkowickie Wody Sp. z o.o0.
ul. Jana Ill Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice

INSTYTUCJA ZARZADZAJACA
Ministerstwo Rozwoju

00-926 Warszawa, ul. Wspodlna 2/4

INSTYTUCJA I?OSREDNICZACA
Ministerstwo Srodowiska

Nazwa zamowienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
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00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

INSTYTUCJA WDRAZAJACA /INSTYTUCJA POSREDNICZACA I
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a

Zgodnie z zasadami wdrazania Funduszu Spoéjnosci w Polsce, Instytucja Wdrazajgca
z upowaznienia Instytucji Posredniczacej i Instytucji Zarzgdzajgcej koordynuje dziatania
Beneficjenta. Dla potrzeb wdrazania projektu Beneficjent powotat Jednostke Realizujgcy
Projekt (JRP) dziatajgcg w ramach struktur Zamawiajgcego.

o Tto Projektu

Obszar objety projektem lezy w granicach administracyjnych gminy miejskiej Wojkowice.
Gmina Wojkowice potozona jest w wojewodztwie Slgskim, w powiecie bedzinskim. Potozona
jest w Aglomeracji Gornoslgskiej w Subregionie Centralnym. Jest gming miejskg potozong nad
rzekg Brynicg. Zostata utworzona z trzech niegdy$ odrebnych jednostek administracyjnych:
Wojkowic Komornych, Zychcic i Kamyc. Prawa miejskie uzyskata w roku 1962. Miasto zajmuje
powierzchnie 12,77 km2.

Wojkowice sgsiadujg z gminami:

°  Bobrowniki (sotectwa: Rogoznik, Bobrowniki) odpowiednio od poétnocy i zachodu,

* Psary (sotectwo Strzyzowice) od pothochego-wschodu,

° Bedzin (dzielnica Grodziec) od wschodu,

Siemianowice Slgskie (dzielnica Przetajka), od potudnia,

Piekary Slgskie (dzielnice: Dgbréwka Wielka, Brzozowice-Kamien) od potudnia.

Wymystow fome Dabie

5 Gara
3
Radzionkow | A1 | Slevierika Golgsza Dolna
Chrobakow

Rogoznik Malinowice
Weee™  SlrzyZzowice

£ ‘:: " N
Pickary Slaskie Bohrownll, =g )y TN Psary

Samow

Wojkowice

Bytom anl

73}
Y Zespol
£ pizyrodnicea-krajobrazoviy 3
Zabie Doly Siemianowice € 3

Slgskie Bedzin =

Czeladz
825

Zrédto: www.google.pl

Obszar Gminy Wojkowice zamieszkuje ok. 9.200 oso6b

Wedtug opisu strategii rozwoju Miasta: w p6inocnej i zachodniej czesci miasta znajdujg sie
tereny niezabudowane (otwarte) czesciowo uzytkowane rolniczo, ktére stanowig okoto 52%
ogo6tu powierzchni. W czesci zachodniej miasta, w rejonie Kamyc, okoto 120 ha to uprawy
polowe. Inny wiekszy obszar terendéw uzytkowanych rolniczo (~95 ha) potozony jest w czeéci

Nazwa zamodwienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
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potudniowe | miasta, oraz na poétnocnym-wschodzie (~32 ha) w rejonie ul. Gtowackiego.

Oproécz wymienionych, na terenie miasta wystepujg mniejsze obszary upraw rolnych. Cze$¢
terendw wymaga zmiany struktury upraw ze wzgledu na ponadnormatywne skazenie gleby.

PIASKI WYDZIEROV’V_J SKRZYNOWEK |

ZYCHCICE MASZYNSKO

Zrédto: Strategia rozwoju Miasta Wojkowice

Tereny tak i pastwisk obejmujg obszar okoto 55 ha i umiejscowione sg wzdtuz terenéw wéd
otwartych rzeki Brynicy oraz potoku Jaworznik, ktéry narazony jest na niebezpieczenstwo
powodzi. Dla obszaréw tych obowigzujg wytyczne dla strefy Ekologicznego Systemu
Obszaréw Chronionych (SOCH), ktéry obejmuje tereny otwarte, rolne, lasy, faki, tereny zielone
i wody otwarte.

Tereny laséw i parkéw leSnych obejmujg obszar o powierzchni okoto 40 ha, z czego najwiekszy
ok. 33 ha potozony jest w czeéci potudniowej miasta. W poéthocno-wschodniej czeéci miasta
znajduje sie zamkniete sktadowisko odpaddéw komunalnych. Zabudowa mieszkaniowa
uksztattowana jest pasmowo w kierunku wschod -zachoéd, czyli zgodnie z gtéwng osig
komunikacyjng (ul. Jana Ill Sobieskiego). Wiekszg cze$¢ terendéw mieszkalnictwa stanowi
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna o niskiej intensywnoséci zabudowy z
czesciowym uzytkowaniem na cele ustugowe. Terenom mieszkaniowym towarzyszg tereny
ogrodkow przydomowych i sadoéw, ktdére czesto przylegajg do terendw otwartych lub catkowicie
wypetniajg kwartaty otoczone zabudowg mieszkaniowg. Ich sumaryczna powierzchnia wynosi
okoto 100 ha.

W czeéci zachodnio-potnocnej miasta zalega ztoze ,Zychcice 1l Saturn" miedzy ul. Piaski od
strony zachodniej, ul. Jana Ill Sobieskiego i ul. Drzymaty od strony potudniowej. Obszar ten
oznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania jako tereny zieleni nieurzgdzonej.
Cze$¢ potnocna odkrywki o powierzchni okoto 17 ha zostata zasypana skatg ptonng z KWK
~Jowisz" i KWK ,Grodziec". Nie zasypana zostata potudniowo-wschodnia czes¢ odkrywki
o powierzchni okoto 15,5 ha. Obecnie wyrobisko po eksploatacji przedmiotowego ztoza
stanowi nieuzytek poro$niety samosiejkami drzew i krzewow.

__Nazwa zamowienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
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W mieécie brak jest wyodrebnienia administracyjnego dzielnic. Funkcjonujg obiegowe nazwy,
ktére zwigzane sg z rozwojem osadnictwa na terenie miasta. | tak,

mozna wyrdzni¢ nastepujace czesci bedace zwartymi osadami:
* od strony wschodniej - Leg graniczacy z Bedzinem,
«od strony poénocno-wschodniej - Skrzynéwek oraz Brzeziny, graniczace ze
Strzyzowicami,
* od potnocy - Krzyzéwka, graniczgca z Rogoznikiem,
* od potudnia - osiedle Cementowni ,Saturn",
» od zachodu - Kamyce i Zychcice, graniczace z Bobrownikami,
» od potnocnego zachodu - Piaski i Stara Kolonia, graniczgce z Bobrownikami,

w centrum miasta znajdujg sie nastepujgce osiedla:
- osiedle Staszica przy ul. Morcinka (Wydzieréw)
» osiedle przy ul. Jana lll Sobieskiego
* osiedle PKWN (Betony)
- osiedle Plaka (najnowsze ze wszystkich osiedli wybudowane w latach 80-tych)
- osiedle Kosciuszki i Maszynsko

Na obecny stan powierzchni ziemi miata niewatpliwie duzy wptyw eksploatacja wegla
kamiennego oraz innych kopalin. Objawiato sie to najczesciej w postaci tzw. szkdd gorniczych.
Roboty gérnicze kopalnia Jowisz prowadzita w kilku poktadach: 419, 501, 504, 506, 510 w
warstwie |, 11, 1, 615, 616 i 620 z zastosowaniem podsadzki ptynnej oraz na zawat. Wszystkie
wymienione poktady wegla zalegaty gtéwnie pod potudniowo-zachodnig czescig miasta. Z tego
tez powodu ten rejon ucierpiat i nadal doswiadcza najwigkszych szkéd gorniczych.
Sumaryczna grubo$é wyeksploatowanego wegla w tym rejonie waha sie od 27 m do 24 m, tak
wiec obnizenie sie terenu siega w niektorych miejscach do 12 m.

Obnizenie sie terenu nie mogto pozostaé bez wptywu na wszelkiego rodzaju zabudowania oraz
na infrastrukture komunalng, jak drogi, rurociagi i kanalizacje, a zwlaszcza na koryto rzeki
Brynicy, przy ktorej kilkakrotnie poszerzano i podwyzszano obwatowania wraz
z podniesieniem mostu przy ul. Emilii Plater. Usuwanie szkod gérniczych wystepujgcych pod
Brynicg poprzez usypanie duzych watéw spowodowato utworzenie nowego, raczej
nieciekawego, krajobrazu przyrodniczego zaréwno samych obwatowan jak i przylegtych
terenow. Szkody goérnicze w tym rejonie wystepujg nadal i przewiduje sig ich wystepowanie
przez najblizsze lata, jednak z tendencjg zanikowa.

Dodatkowym niekorzystnym zjawiskiem, jakie wystepuje w miescie, sg kawerny w triasie, ktére
potegowaly powstawanie szkod gorniczych, czego dowodem byty szkody wystepujgce w wielu
obiektach, w tym: w Szkole Podstawowej Nr 3 i Kosciele w Zychcicach, cho¢ sg one dos¢
daleko potozone od wyeksploatowanych na zawat poktadéw 615, 616, 620.

Nazwa zaméwienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
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Zrédto: Opracowanie wtasne

W przewazajgcej czesci obszaru Wojkowic w procesie glebotworczym wyksztatcity sie gleby
redzinowe (redziny brunatne, redziny brunatne deluwialne) oraz gleby brunatne (wiasciwe,
wytugowane, deluwialne). Na stosunkowo niewielkich powierzchniach wystepujg gleby
bielicowe (czarne ziemie - okolice np. ul. Fabrycznej), a takze mady i gleby mutowo - torfowe
(dolina Jaworznika, Wielonki, Brynicy). Prawie wszystkie gleby wystepujagce na terenie gminy
nalezg do IV a i IV b klasy bonitacyjnej, sg to gleby $rednio i mato przydatne dla produkgji
rolnej. Na stan jako$ci gleby wplyneto gtownie jej zanieczyszczenie metalami ciezkimi.

W 2005 roku okrggowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach na zlecenie Starosty
Powiatowego w Bedzinie przeprowadzita badania gleb, ktére postuzyly do oceny stanu
wihasciwosci agrochemicznych gleb i zanieczyszczen metalami ciezkimi gruntéw na uzytkach
rolnych gminy Wojkowice.

Zrodto: Opracowanie wiasne

lazwa zamdwienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
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Przeprowadzone badania gleb wykazaly, ze gleby na terenie gminy sg zanieczyszczone
metalami ciezkimi, gtéwnie kadmem, ale rowniez otowiem i cynkiem. Analiza rozmieszczenia
zanieczyszczen wykazata, iz pokrywajg sie one w znacznym stopniu z rézg wiatréw, wigc na
teren gminy nawiewane sg zanieczyszczenia z terenéw okolicznych gmin i ich zaktadow
przemystowych. Badania wykazaly, iz zanieczyszczenia niklem oraz miedzig na terenie gminy
nie wystepujg. Stan jakosci gleb sprawia, iz nie wszystkie uzytki rolne nadajg si¢ do uprawy
roslin, ktorych plony beda przeznaczone do spozycia.

Eﬂ?gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosd

Zgodnie z przyjeta klasyfikacjg Instytutu Ekologii Terenéw Uprzemystowionych w Katowicach,
czesé potudniowo-zachodnia miasta oraz rejon ulic: Gtowackiego i Jana Il Sobieskiego
powinny byé wytgczone z produkcji rolnej konsumpcyjnej, na pozostatym terenie produkcja
zywnoéci moze odbywac sie z ograniczeniami. Grunty zanieczyszczone powinno sig zalesiac
lub przeznaczy¢ pod uprawe na cele przemystowe. Bardzo wazne jest, aby uzytki rolne nie
pozostawaly przez diuzszy czas w ugorze, gdyz w przeciwnym razie nastepuje nagromadzenie
na nich duzych iloéci substancji organicznych, a w wyniku ich rozktadu znaczne iloéci azotu
przenikajg do nizszych warstw gleby powodujgc skazenie wod gruntowych i podziemnych.
Konieczne jest rowniez prowadzenie systemowych badan okreslajgcych zanieczyszczenia
gleb uzytkowanych rolniczo, a w zwigzku z koniecznoécig odpowiedniego ich
zagospodarowania nalezy edukowaé rolnikéw w zakresie odpowiedniego ich uzytkowania.

Obszar gminy jest w catosci odwadniany do Wisty poprzez rzeke Brynice wraz z jej
lewobrzeznymi doptywami:

+  potokiem Jaworznik, znajdujgcym sig¢ w czeéci zachodniej Miasta,

+ potokiem Wielonka, znajdujagcym sie w czesci wschodnie;.

Rzeka Brynica stanowi potudniowa granice Wojkowic. Plynie obwatowanym i wybetonowanym
korytem na catej dtugo$ci w granicach Miasta. Administratorem Brynicy jest Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej Gliwice O/Przeczyce, natomiast oba potoki: Jaworznik i Wielonka sg w
administracji Slagskiego Zarzgdu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Katowicach.

Doliny rzeki oraz potokéw Jaworznika i Wielonki charakteryzujg sie¢ wysokg réznorodnoscia
biologiczng. Potoki w dolnej czesci tj. w rejonach zabudowanych do ujécia do Brynicy sg
rowniez uregulowane a koryta modernizowane.

Na terenie gminy Wojkowice znajdujg sie dwa punkty pomiarowo kontrolne monitoringu rzek -
u ujscia Jaworznika oraz Wielonki do Brynicy. Punkt pomiarowo kontrolny Brynicy znajduje sie
poza granicami gminy.

Na podstawie wynikow badann monitoringu operacyjnego, w tym obszaréw chronionych,
przeprowadzonych w 2010r. w poszczegdlnych punktach pomiarowych (na terenie Wojkowic
oraz w punkcie pomiarowym Brynica - ujscie do Przemszy), WIOS dokonat oceny wod
powierzchniowych. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska ocenit stan woéd jcw
(jednolitej czesci wod) Wielonka jako zty. O ocenie zadecydowat staby stan ekologiczny, na
ktory ztozyly sie elementy biologiczne i fizykochemiczne. Wielonka spetniata wymogi dla
obszaréw chronionych wrazliwych na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami
pochodzgcymi ze zrddet komunalnych. Podobnie, jako zty oceniono stan wéd Jaworznika.

Nazwa zamdwienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
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Wptynat na to umiarkowany stan ekologiczny - ze wzgledu na elementy biologiczne. Jcw nie
spetniata wymogéw dla obszaréw chronionych wrazliwych na eutrofizacje wywotang
zanieczyszczeniami pochodzgcymi ze zrédet komunalnych oraz do celéw rekreacyjnych,
w tym kgpieliskowych. Stan wéd jew Brynica od zbiornika Koztowa Gora. 2012 takze oceniono
jako zty. O ocenie zadecydowat staby potencjat ekologiczny, na ktéry miaty wptyw elementy
biologiczne i fizykochemiczne. Jcw nie spetniata wymogoéw dla obszaréw chronionych
wrazliwych na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzgcymi ze Zrodet
komunalnych oraz dla bytowania ryb w warunkach naturalnych.

Na jakos¢ ciekow powierzchniowych w Wojkowicach najistotniejszy wptyw ma odprowadzanie
$ciekéw komunalnych do wéd, jak réwniez niewtasciwe sktadowanie odpadoéw w zlewniach
tych rzek. Aby doprowadzi¢ do petnej rewitalizacji wod plyngcych, konieczne jest przede
wszystkim skanalizowanie gminy oraz skoordynowanie dziatarn w gminach sgsiednich.

Cele Projektu

Przedsiewziecie dotyczy realizacji Osi priorytetowej Il Ochrona srodowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu, zaktadajgcego realizacje dziatan przyczyniajgcych sie do osiggniecia
zgodno$ci z zapisami m.in. dyrektywy 91/271/EWG - poprzez realizacje Krajowego Programu
Oczyszczania Sciekéw Komunalnych (KPOSK) i tzw. Master Planu.

,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II” a tym
samym realizacja przedmiotowego projektu wpisuje sie w zatozenia Dziatania 2.3 Gospodarka
wodno-sciekowa w aglomeracjach.

Zakres rzeczowy inwestycji

Realizacja projektu pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
Wojkowice - Etap II”, poprzez realizacje zadania inwestycyjnego pn. Kontrakt | ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”.

Przewidywany zakres dziatan budowlanych planowanych do realizacji w ramach
w ramach zamowienia obejmuje koncepcja techniczno — ekonomiczna stanowigca
zalacznik nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia stanowigc jednoczesnie
jego integralng czes¢.

Przedsiewziecie bedzie realizowane wg procedur FIDIC.

Inzynier Kontraktu jest podmiotem odpowiedzialnym za nadzér i kontrole realizaciji
projektowania, dostaw urzadzen i prowadzenie robot inzynieryjno-montazowych w zakresie
kontraktu inwestycyjnego ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
Wojkowice - Etap II”

Inzynier bedzie odpowiedzialny za przygotowanie i realizacje inwestycji zgodnie
z wymaganiami Funduszu Spéjnosci i przepisami prawa polskiego, ze szczegdinym
uwzglednieniem prawa budowlanego, nadzér wykonawcéw, raportowanie i monitorowanie

/Vazwa zamowienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu I ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
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inwestycji, gromadzenie dokumentacji i danych pozwalajgcych na petng kontrole realizacji

inwestycji i jej rozliczenie.

Szczegotowe obowigzki Inzyniera zostang ustalone w warunkach kontraktowych,
jednakze przyjgé nalezy, ze istotnym jest fakt, aby Inzynier przejgt w umowie wszelkie
obowigzki nadzorcze wynikajgce z polskiego prawa budowlanego. Mowa tu przede wszystkim
o ustanowieniu instytucji nadzoru w branzach: sanitarnej, konstrukcyjno-budowlanej,
drogowej, elektrycznej i teletechnicznej (wg. potrzeb).

Obowiazki przydzielone Inzynierowi obejmowaé bedg udzielanie informaciji i polecen
Wykonawcy w miare postepu pracy (robot), komentowanie propozycji Wykonawcy co do
sposobu wykonywania pracy, upewnianie si¢, ze materialy i jakos¢ wykonawstwa odpowiadajg
specyfikacjom, uzgadnianie ilosci wykonanej pracy oraz sprawdzanie iwydawanie
Zamawiajacemu (beneficjentowi) przejsciowych $wiadectw ptatnosci. Podczas administracji
kontraktu cata komunikacja z Wykonawcg przechodzi przez Inzyniera, co pozwala na
unikniecie nieporozumien. Obowigzki Inzyniera obejmujg polecenia tyczace si¢ zarzadzania
kontraktem oraz zmiany natury i zakresu prac, ich kosztu i czasu wykonania. Inzynier bedzie
zarzadzat realizacjg kontraktu do czasu zakonczenia, przeprowadzenia rozruchu
technologicznego i przekazania robot wiascicielowi lub zarzadcy, zgtoszenia do uzytkowania
wlasciwemu organowi oraz rozliczenia koricowego wszystkich Kontraktow.

U Opis kontraktow w Fazie Projektowania i Budowy
Kontrakt |

Zadanie pn. ,Kontrakt I: ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
Wojkowice - Etap II”. Kontrakt ten obejmuje realizacje robét projektowych budowlanych
i montazowych. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojkowicach ma
zostaé zatem zrealizowana w trybie ,zaprojektuj i wybuduj" - FIDIC Zotta Ksiega.

Zakres Kontraktu obejmuje uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, wynikow badan,
uzgodnien, zatwierdzen i decyzji administracyjnych zwigzanych z zaprojektowaniem,
wykonaniem, rozruchem i przekazaniem do uzytkowania wykonanych obiektow, a ponadto
wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, projektu budowlanego i  projektow
wykonawczych wraz z niezbednymi badaniami i ekspertyzami, wykonanie robo6t budowlano-
montazowych, dostawa urzadzen i sprzetu, skompletowanie dokumentacji powykonawczej
i wykonanie rozruchu obiektow bedacych przedmiotem zadania, wykonanie préb koncowych
i nadzor nad probami eksploatacyjnymi.

° Cele Umowy

Celami szczegotowymi tej Umowy sg czynnosci ustugowe charakterystyczne dla ,Inzyniera"
wg Ogolnych Warunkéw Kontraktowych FIDIC — Zotta Ksiega dla Kontraktow na Roboty,

Nazwa zaméwienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
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tgcznie z petnieniem funkgji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora Czynnosci
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z wymogami polskiego Prawa Budowlanego.

o Cele przedsiewziecia

Cele srodowiskowe:

Podstawowym celem realizacji przedsiewziecia jest poprawa stanu $rodowiska
naturalnego poprzez realizacje zadania inwestycyjnego pn. Kontrakt | ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”.

Realizacja przedsiewzigcia musi zapewni¢ trwale wypelnianie postanowien dyrektywy
dotyczacej oczyszczania Sciekéw komunalnych (91/271/EWG).

Cele spoteczno-gospodarcze:
Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie stanowito wkitad w zagwarantowanie mozliwosci

zaspokojenia potrzeb przysztych pokolen w zakresie czystej wody i sanitarnego stanu
Srodowiska, zaréwno na terenie aglomeracji ,WWojkowice” jak i catego (sub)regionu. Celem
realizacji inwestycji obok osiggnigcia efektu ekologicznego i zaspokojenia potrzeb
mieszkancow jest stworzenie warunkéw do dostosowania gospodarki wodno-$ciekowej
do warunkoéw gospodarki rynkowej zapewniajac przy tym bezpieczenstwo i wysoka
jakosé¢ ustug.

® Rezultaty do osiggniecia przez Inzyniera

Rezultatem do osiggniecia przez Inzyniera w ramach niniejszej Umowy jest doprowadzenie do
terminowego i zgodnego z zakresem rzeczowym zakonczenia i rozliczenia Kontraktu |
wchodzgcego w skifad Projektu pn: ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie
Miasta Wojkowice - Etap II”, poprzez rozbudowe i przebudowe kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w Wojkowicach poprzez:

— nadzér nad wdrazaniem Kontraktu (na Roboty), w zakresie zarzgdzania technicznego,
witgczajgc obowigzki Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego,

— wykonywane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym wraz ze zwigzanymi z nim
przepisami, pozwoleniami na budowe, jak réwniez innych wymagan wynikajgcych z
wykonywanego Kontraktu na Roboty zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC Zétta
Ksigga — nadzoér nad wdrazaniem Kontraktu, obejmujgcy administracyjne i finansowe
zarzadzanie, prowadzone zgodnie z Wytycznymi POIiS, polskimi regulacjami
i wymaganiami, ktére wynikajg z tego Kontraktu, prowadzonych zgodnie z polskim
prawem, a w szczegolnoéci z Prawem Budowlanym.

o Zalozenia i ryzyka Zalozenia lezace u podstaw Projektu

— polityka ekologiczna panstwa pozostanie stabilna,

— standardy Unii Europejskiej pozostang na obecnym poziomie lub wyzszym,

— nastgpi wzrost $wiadomosci ekologicznej w Polsce,

— rzad Rzeczpospolitej Polskiej bedzie wspiera¢ inwestycje umozliwiajgce postep
w podporzgdkowaniu sie wymaganiom $rodowiska,

— prawo $rodowiskowe jest przestrzegane,

— globalna sytuacja ekonomiczna pozostanie stata lub nastgpi jej poprawa.
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Ryzyka

Planowany Projekt zostat sporzgdzony z uwzglednieniem ewentualnych zagrozen
wynikajgcych, zaréwno z odpowiednich przepisow ochrony $rodowiska, jak i odpowiedniej
technologii oraz z uwzglednieniem spraw zwigzanych z finansami.

Projektowane rozwigzania techniczne spetniajg wszystkie wymagania odpowiednich norm
i zapewniajg catkowite bezpieczenstwo dla srodowiska.

Wykonane studium wykonalnosci potwierdzito celowos¢ inwestycji niemniej z wiadomych
okolicznoéci byto realizowane w warunkach przed zaistniatg pandemig COVID-19.

Ewentualne zagrozenia dla Projektu:
— dziatanie sity wyzszej,
— negatywne czynniki makroekonomiczne (wzrost inflacji CPI, PPI)
— negatywne skutki pandemii COVID-19
— zmiany w prawodawstwie, a w szczegdélnosci w prawie podatkowym,

— anomalia pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych i eksploatacje
obiektow,

° ZAKRES PRAC

1. Opis Umowy
Zadania w ramach niniejszej Umowy bedg obejmowaé wszystkie zadania i funkcje wynikajgce
z Warunkow Kontraktowych FIDIC — Zotta Ksiega, a takze inne wymagane niniejszg SWZ.
Inzynier Kontraktu bedzie wykonywaé swoje obowigzki w $cistej wspodtpracy z Zamawiajgcym,
zgodnie z jego poleceniami i obowigzujgcymi przepisami oraz regulacjami stosowanymi dla
projektéw z Funduszu Spéjnosci wspotfinansowanych przez Unie Europejska.
Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za nadzorowanie Kontraktu, zgodnie z podanym
szczegobtowym opisem zadan i obowigzkow.

2. Obszar geograficzny objety projektem

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze miasta i gminy Wojkowice.
Nalezy rowniez przewidzie¢ krétkoterminowe wyjazdy do Instytucji Wdrazajgcej (Warszawa).

3. Szczegotowy opis zadan i obowigzkow
Do obowigzkow Inzyniera Kontraktu nalezy:

a) w zakresie ogolnym:

- zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami i ustugami, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym i innymi
przepisami z nim zwigzanymi, w liczbie pracownikéw niezbednych do sprawnego i
ptynnego realizowania Kontraktu,

- zarzgdzanie i monitorowanie Kontraktu pod wzgledem technicznym, finansowym
i organizacyjnym,
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monitorowanie postepu prac, wigcznie ze sktadaniem z nich raportéw, w ktérych beda
wziete pod uwage zaréwno wskazniki rzeczowe, jak i finansowe,

kontrola nad wtasciwym i czasowym wdrazaniem Kontraktu, koordynacja dziatan
wszystkich organizacji i stron uczestniczgcych w Kontrakcie,

egzekwowanie postanowien Kontraktéw przy wspotpracy z Zamawiajgcym,
informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach zaistniatych i mogacych
zaistnie¢, razem ze sposobami ich rozwigzania i/lub dziataniami korygujgcymi
majgcymi na celu usuwanie takich probleméw, ze szczegolnym uwzglednieniem
ryzyka nieterminowej realizacji robot;

prowadzenie polubownych uzgodnien w przypadku zaistnienia konfliktu pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcag,

nadzér nad odbiorami czesciowymi i koricowymi, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wszystkich rozruchow technologicznych,

zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa przez Wykonawce,
a w szczegolnoéci stosowania przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,
zapewnienie, ze zakonczone prace sg zgodne z technicznymi i formalnymi
wymaganiami Kontraktu

rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu,

utrzymywanie na biezgco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu, tgcznie
z Zamawiajgcym i JRP.

prowadzenie i przechowywanie korespondencji i wszelkich niezbednych dokumentow
z podmiotami biorgcymi udziat w realizacji Kontraktu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskoéw kierowanych do Wykonawcy moggcych
by¢ dowodami w razie ewentualnych sporéw, roszczen Wykonawcy, katastrof
budowlanych, itp.,

sporzgdzanie wzoréw wszystkich raportéw i formularzy wymaganych w trakcie
realizacji umowy. Wzory raportéw i formularzy podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego,

wszelkie inne obowigzki zwigzane z zarzgdzaniem projektem, nadzorem
inwestorskim nad prowadzeniem Robét oraz rozliczeniem Kontraktu, wynikajgce
z przepisow prawa, uwarunkowan realizowanych Kontraktu, a w szczegélnoéci
wymagan instytucji finansujgcych okreslonych w klauzuli | (Definicje), sztuki
budowlanej i inzynierskiej oraz dobrych praktyk zarzadzania projektami.

b) w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej (w tym samym czasie):

zapewnienie weryfikacji dokumentacji projektowe;j i jej zgodnosci z opisem przedmiotu
zamowienia — Wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz zatwierdzong koncepcjg techniczno — ekonomicznag;

zatwierdzenie kompletnej dokumentacji przekazanej przez Wykonawce Kontraktu,
rowniez pod katem kompletnosci i poprawnosci formalnej w celu zminimalizowania
ryzyka zwtoki postepowania administracyjnego prowadzonego dla uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe;

egzekwowanie terminowej realizacji ustug projektowych;

c) w zakresie wykonawstwa robét budowlanych:
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weryfikacja Harmonogramow przedtozonych przez Wykonawcow Robot;
uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy;

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
wykonania Robét z dokumentacjg projektowa i pozwoleniami na budowe, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

Wykonawca bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstgpach
czasu aby byta zapewniona odpowiednia skuteczno$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz
jeden raz dziennie (za wyjatkiem okresu przestoju w robotach gdzie czgstotliwos¢
pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego minimum) oraz na kazde wezwanie
kierownika budowy lub Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo po dokonanej
kontroli winien sporzagdzié¢ protokét z przeprowadzonych czynnoéci kontrolnych oraz
bezpoérednio ztozy¢ go w siedzibie Zamawiajgcego w dniu kontroli.

Inzynier Kontraktu niezwlocznie przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenia
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a przed podpisaniem
umowy zaéwiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego oraz inne dokumenty wymagane do rozpoczecia i wykonania
projektowania lub Robot.

Inzynier Kontraktu zobowigze Wykonawcow do przedstawienia Zamawiajgcemu
oswiadczen kierownikow budoéw, zatrudnionych przez Wykonawcow, stwierdzajgcych
przejecie obowigzkéw kierownika budowy nad danymi Robotami, a takze
za$wiadczen o wpisie na liste cztonkéw whasciwej izby samorzgdu zawodowego,
Monitorowanie i kontrola postepu wykonania Kontrakiu na Roboty wraz
z raportowaniem, ktore uwzglednia zaréwno wskazniki fizyczne jak i finansowe,
koszty, kontrole budzetu i dziatania zapobiegawcze (jeéli bedg konieczne),
ocenianie i rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wszelkich roszczen lub
dyskusji kontraktowych i probleméw narastajgcych podczas Robot, zapobieganie
sporom i opdznieniom,

zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzgdzen i materiatbw na plac budowy ze
szczegolnym uwzglednieniem ich kompletnoéci, sposobu i czasu magazynowania
oraz zgodnoséci z dokumentacjg projektowa i/lub warunkami kontraktowymi,
negocjowanie z Wykonawca i pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu na biezgco
wszystkich robot dodatkowych i zamiennych, podobnych,

sprawdzanie i potwierdzanie, czy Wykonawca mobilizuje i dostarcza na budowe
kompletne wyposazenie i dostawy zidentyfikowane w Kontrakcie,

weryfikacja kompletnosci i stanu technicznego sprzetu Wykonawcy Robét pod katem
spetnienia wymagan kontraktowych oraz pod katem zapewnienia prawidtowej
i terminowej realizacji Robét;

Inzynier zobowigzany jest do faktycznego sprawdzenia w terenie nie mniej niz 10%
pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez geodetéw Wykonawcy Robot
budowlanych. Inzynier zobowigzany jest do dotgczenia swoich kontrolnych pomiarow
geodezyjnych do kazdej dokumentacji obmiarowej wystawianej przez Wykonawce
Robot budowlanych w celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilosci
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wykonanych robot wykazywanych w kwartalnych Przej$ciowych Swiadectwach
Ptatnosci w toku realizacji robot.

petny nadzor inwestorski nad Robotami, ze szczeg6lnym uwzglednieniem polskiego
Prawa Budowlanego i innych odnos$nych regulacji prawnych. Nadzoér musi byé
prowadzony przez zespoét specjalistéw, ktorzy posiadajg odpowiednie uprawnienia
i certyfikaty wymagane przez Polskie Prawo Budowlane,

$cista wspbtpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym i geologicznym, ktérego
zapewnienie moze leze¢ po stronie Zamawiajgcego, weryfikacja i analiza rysunkow
wykonawczych i dokumentéw wykonawczych sporzgdzanych przez Wykonawce
z komentarzami dla Zamawiajgcego (jezeli wystapi taka potrzeba), jesli chodzi
0 zgodno$¢ (lub niezgodnos¢) z Kontraktem,

weryfikacja i przegladanie rysunkéw roboczych Wykonawcy zawierajgcych zmiany,
zatwierdzanie robot zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

zatwierdzanie materiatébw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen oraz dostaw, jakie
majg by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, sprawdzanie jako$ci
dokumentéw, zezwolen, KO, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, znakéw zgodnoci
itd., w celu unikniecia uzycia materiatow uszkodzonych, wadliwych lub nie majgcych
odpowiednich certyfikatow,

zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robét budowlanych, wtgczajac
w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez \Wykonawce,

rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, ktére
mogg okazac sie niezbedne lub pozgdane podczas, lub w nastepstwie wykonywania
robot budowlanych,

sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznos$ci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji, praw wilasnoéci itd.,, za ktére Wykonawca jest
odpowiedzialny zgodnie z Warunkami Kontraktu,

organizowanie dodatkowych testow jakosci przez specjalistyczne instytuty, jezeli jest
to niezbedne,

skompletowanie $wiadectw technicznych dokumentéw dotyczgcych:

« KOT,

 certyfikatow i znakéw zgodno$ci,

e préb materiatow i robot,

o ilosci wykonanych robét i przejecia robot,

¢ monitorowanie postepu robot,

przeprowadzanie regularnych inspekcji Placu Budowy, sprawdzajgcych jako$¢
wykonania i materiatéw zgodnie z Kontraktem oraz dobrg praktykg inzynierska,
przyjmowanie o$wiadczen Wykonawcy robét co do ilosci pracownikéw zatrudnionych
na umowe o prace przez Wykonawce robot;

weryfikacja list pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce robot, niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o niescistoSciach
i watpliwosciach powstatych w toku weryfikaciji;

przyjmowanie oraz weryfikacja list zgtoszonych podwykonawcow Robot oraz
niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o niescistosciach i watpliwo$ciach
powstatych w toku weryfikacji;
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weryfikacja i $cista kontrola oséb przebywajgcych na terenie budowy pod kgtem
ryzyka wykonywania robot, ustug lub dostaw przez niezgtoszonych podwykonawcow,
a w przypadku wykrycia takiej nieprawidtowosci usuniecie oséb niezgtoszonych
z terenu budowy oraz bezzwloczne poinformowanie Zamawiajgcego o zaistniatej
sytuacji;

kontrola Wykonawcy w zakresie zapewnienia realizacji robét zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

organizowanie wraz z Zamawiajgcym cyklicznych narad koordynacyjnych na Placu
Budowy (co najmniej raz w miesigcu, a jesli zajdzie potrzeba - lub na zyczenie
Zamawiajgcego - raz w tygodniu) oraz przygotowywanie notatek w celu umozliwienia
podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wplywa na postep Robét,
sporzgdzanie protokotow ze spotkan,

egzekwowanie zgodnosci wykonanych rob6t z okreslonymi wymaganiami
technicznymi i zapisami kontraktowymi,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczenia budowy,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robo6t budowlanych i wyrobow budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg, wadliwych Ilub niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

wydawanie Wykonawcy, kierownikowi budowy i/lub kierownikowi robét polecen
potwierdzonych ~ wpisem w dzienniku budowy, dotyczgcych usuniecia
nieprawidtowoéci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych
odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych
prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych,

zgdanie od Wpykonawcy, kierownika budowy i/lub kierownika robdt dokonania
poprawek bagdZz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze
wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby
wywota¢  zagrozenie, badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$é
z dokumentacjg projektows i/lub pozwoleniem na budowe,

sprawdzanie i odbieranie robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
prowadzenie prob i odbioréw technicznych sieci i instalacji, urzadzen technicznych
i przewoddéw kominowych oraz przygotowywanie i branie udzialu w czynnosciach
odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywaniu ich do uzytkowania,
zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw i mechanicznych oraz
technologicznych rozruchéw urzgdzen i wyposazenia,

egzekwowanie opracowania przez Wykonawce instrukcji eksploatacji i konserwagiji
urzgdzen oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilosci egzemplarzy do Zamawiajgcego,
nadzorowanie testow oraz zlecanie i przegladanie podrecznikéw operacyjnych
przygotowanych przez Wykonawce do utatwienia przejecia urzadzen,
skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i oswiadczen wymaganych przez
odpowiednie uregulowania oraz wspotpraca z Zamawiajgcym w otrzymaniu pozwolen
na uzytkowanie,
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przeglad, ocena kompletnosci oraz zgodnoéci dokumentacji powykonawczej ze
stanem istniejgcym i dostarczenie jej do Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg
dotyczgcg nadzorowanych robét (wtgczajgc w to ekspertyzy geodezyjne) w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym,

przeprowadzenie inspekcji koficowej i sporzadzenie Swiadectwa Przejecia, Listy
Usterek i innych dokumentoéw zwigzanych z warunkami Kontraktu,

po zakonczeniu Robot, podczas Zgtaszania Wad dla Kontraktu, lecz nie dtuzej niz
przewiduje to koncowa data rekojmi z tytutu prac i ustug $wiadczonych w ramach
Umowy, uczestniczenie w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, koncowych
akceptacji i rozwigzywaniu sporéw, a w szczegoélnosci egzekwowanie usuwania wad
przez Wykonawcéw.

d) w zakresie finansowym:

pomoc Inzyniera Kontraktu we wszystkich dziataniach Zamawiajgcego zwigzanych
z regutami wdrazania Projektu, tj.:

¢ dotrzymywanie procedur zwigzanych z zarzgdzaniem projektami Funduszu
Spojnosci, wigczajgc w to pomoc przy sporzgdzaniu i aktualizowaniu planéw
i harmonogramoéw Projektu,

° monitoring, raportowanie, finansowe rozliczenia,

wspotpraca z Zamawiajgcym w przygotowywaniu niezbednych sprawozdan, raportéw

rzeczowych i finansowych, wskaznikbw postepu rzeczowego i finansowego robot

oraz innych opracowan

prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Kontraktu zgodnie z zasadami

prowadzenia rozliczen oraz stosowanymi regulacjami dla projektéw Funduszu

Spaéjnosci wspotfinansowanych przez Unie Europejska,

kontrolowanie rozliczenia budowy,

nadzér, kontrola i zapobieganie, monitorowanie i sktadanie sprawozdan dotyczacych

miedzy innymi rzeczowedo i finansowego postepu Robot, kosztéw i budzetu,

ustalenie i okreslenie wartosci robét zgodnie z Kontraktem, wystawienie

Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci i Koncowego Swiadectwa Ptatnosci.

szacowanie i weryfikowanie robét i prac wnioskowanych jako uzupetniajgce i/lub

dodatkowe, zaproponowanych przez \Wykonawcow, w zakresie wartosci rzeczowych

i finansowych oraz opiniowanie co do zasadno$ci,

monitorowanie wskaznikow Projektu,

monitorowanie gwarancji i/lub poreczen (zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy),

ustalanie i wyliczanie, na potrzeby Zamawiajgcego, wysokosci kosztéw

kwalifikowanych i niekwalifikowanych Kontraktu oraz dla catego Projektu,

przygotowanie rozliczenia finansowego, w tym przygotowanie wnioskéw o ptatno$é w

czesci dotyczacej stanu realizacji Projektu,

przygotowanie dokumentacji w zakresie niezbednym do wprowadzenie

wytworzonych elementéw na majatek trwaty (OT/PT)

e) w zakresie zgtaszania wad;
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- uczestniczenie w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, koncowych akceptacji
i rozwigzywaniu sporéw, a w szczegolnosci:
- egzekwowanie usuwania wad przez wykonawce,
- weryfikacja Koncowego Os$wiadczenia Wykonawcy i wydanie Swiadectwa
Wykonania,
- przygotowanie i wydanie Koricowego Swiadectwa Ptatnosci,
- czynny udziat w rozwigzywaniu sporéw zgodnie z Warunkami Kontraktowymi;

- wsparcie Zamawiajgcego w kierowaniu roszczen z tytutu nienalezytego wykonania
Kontraktu na Roboty;

f) wszystkie inne obowiazki, czynnosci i zadania niewymienione w niniejszym Opisie

Przedmiotu Zamoéwienia, ktore:

- zwigzane sg z zarzgdzaniem projektem i nadzorem inwestorskim nad prowadzeniem
Robot, a wynikajg z Warunkéw Kontraktowych FIDIC (Zotta Ksiega) oraz
prowadzeniem prac projektowych, uwarunkowan realizowanego Kontrakiu,
a w szczegblnoéci wymagan instytucji finansujgcych okreslonych w  klauzuli |
(Definicje), przepisow prawa, sztuki budowlanej i inzynierskiej oraz dobrych praktyk
zarzgdzania projektami.

- okazg sie konieczne dla prawidiowej realizacji Kontraktu oraz zabezpieczenie
interes6w Zamawiajgcego.

Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnien i obowigzkow Inzynier Kontraktu nie bedzie miat
prawa do:

- wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej Umowy, bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego,

- zwolnienia Wykonawcy Kontraktu, z jakichkolwiek ich zobowigzan lub
odpowiedzialnoéci zawartych w podpisanym Kontrakcie, a takze wprowadzanie
jakichkolwiek zmian do tego Kontraktu,

- zgody na ograniczenie zakresu robét i prac lub przekazanie robot i prac Wykonawcy
innemu niz ten, ktory zostat wskazany w podpisanym Kontrakcie,

- zatwierdzania ewentualnych robdt dodatkowych i/lub zamiennych bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy, na czas petnienia nadzoru nastepujgcg dokumentacje:
1. Whiosek o wsparcie przedsiewziecia w ramach Funduszu Spoéjnosci w zakresie niezbgdnym
dla realizacji Umowy.

2. Studium Wykonalno$ci

3. Materiaty dotyczgce przetargu dla wyboru wykonawcy dla Kontraktu,

4. Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla Kontraktu realizowanego w ramach ,FIDIC - Zobtta
Ksiega”

. Kopie oferty ztozonej przez Wykonawce Kontraktu oraz umowy regulujgcej Kontrakt.

. Decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje Kontraktu,

. Dotychczas przygotowane projekty i dokumenty projektowe.

. Inne bedace w jego posiadaniu dokumenty sktadajgce sie na Kontrakt,

0 N oy
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9. Informacje o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych
i administracyjnych majgcych wplyw na realizacje tejze umowy.

4. Lokalizacja Projektu

Inzynier Kontraktu bedzie wypetniat swoje obowigzki gtownie na terenie objetym inwestycjg
(plac  budowy), jakkolwiek powinien on wigczyé do swoich obowigzkow réwniez
krotkoterminowe wyjazdy zwigzane ze spotkaniami i konsultacjami z Instytucjg Wdrazajgca
(Warszawa). Koszty takich wyjazdow bedg pokrywane we wtasnym zakresie przez Inzyniera
Kontraktu, stad nalezy je przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

5. Okres realizacji Kontraktu

Szacowany okres realizacji ustug Inzyniera Kontraktu obejmuje okres od daty zawarcia umowy
na realizacje przedmiotowego zamoéwienia do dnia 31 marca 2023 r. i zawiera w sobie
nastepujgce zakresy:

a) Nadzér nad pracami projektowymi.
b) Nadzér nad robotami budowlanymi.
) Nadzér w Okresie Rozliczenia/Zgtaszania Wad.

Ustugi objete sg 24 miesigcznym okresem rekojmi, ktdrego bieg rozpoczyna sie w dniu
odebrania i zatwierdzenia przez Zamawiajagcego Raportu Kofncowego z realizacji Umowy na
Ustugi Inzyniera.

Wymagania odno$nie kadry Inzyniera

a. Personel

Aby wypetni¢ swoje zobowigzania, Inzynier Kontraktu powinien posiada¢ wysoko
wykwalifikowany personel, posiadajgcy uprawnienia i certyfikaty wymagane przepisami
obowigzujgcego prawa.

Inzynier powinien zaangazowac zespot ekspertow posiadajgcych multidyscyplinarng wiedze
inzynierskg, zdolny do wykonania swoich obowigzkéw jako Inspektorowie Nadzoru
Inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z polskiego Prawa Budowlanego.

Inzynier powinien okresli¢ swoje wtasne potrzeby w zakresie zasobéw personalnych
w odniesieniu do zastosowanej organizacji Robodt i zatrudni¢ caly niezbedny personel
wymagany do efektywnego i skutecznego wdrozenia Projektu.

Lista kluczowego personelu Inzyniera obejmujgca osoby wskazane w ofercie Inzyniera
(zatgcznik nr 5 do oferty — wykaz oséb — ekspertéw) moze nie by¢ wyczerpujgca i moze zostaé
uzupetniona przez Inzyniera. Lista ta powinna by¢ traktowana jako minimalne wymagania
Zamawiajgcego konieczne do niezawodnego wypetnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu.

Inzynier powinien dodatkowo wyposazy¢ swoéj zespdt ekspertéw w niezbedne wsparcie
i techniczng pomoc innych specjalistéw, ktorzy mogg byé niezbedni do wiaéciwej
implementacji tej Umowy i Kontraktow (przyktadowo: dyplomowany geodeta, doradca prawny,
hydrogeolog, ekspert od zabezpieczenia przeciwpozarowego, inzynier materiatowy, ekspert
od spraw bezpieczenstwa, itp.). Dodatkowo oprécz powyzszego, Inzynier powinien zapewnic¢
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wiasciwe ustugi ttumacza do efektywnego wdrozenia Projektu (jezeli bedzie to konieczne
z uwagi na jego komunikacje z Zamawiajacym, ktéra ma odbywac sie w jezyku polskim).

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek eksperta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub
choroby, Inzynier Kontraktu ma zapewni¢ zastepstwo, na caty okres zatozonej pracy eksperta
dla unikniecia opéznien w realizacji robét kontraktowych. Takie zastepstwo bedzie
zaproponowane uprzednio na pismie do zaaprobowania przez Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu powinien wybraé i zatrudni¢ innych ekspertow w takiej ilosci
i specjalnosciach, aby zapewni¢ sprawng realizacje zadan stojgcych przed Inzynierem.
Inzynier Kontraktu powinien zwrdci¢ uwage na potrzebe zapewnienia aktywnego wtgczenia
umiejetnosci lokalnych profesjonalistow, tam gdzie to mozliwe oraz odpowiednie potgczenie
miedzynarodowedo i lokalnego personelu w Zespole.

Wszyscy eksperci muszg by¢ niezalezni i wolni od konfliktow interesow w zakresie swoich
odpowiedzialno$ci.

Koszty personelu zastepczego i wspierajgcego muszg by¢ wliczone w ceng ryczattowg podang
przez Inzyniera w ofercie.

b. Zakwaterowanie i zabezpieczenie

Inzynier Kontraktu w ramach tej Umowy zapewni zakwaterowanie dla wszystkich swoich
pracujgcych ekspertow w poblizu miejsca realizacji Umowy. Koszty zakwaterowania bgdg
wliczone w ryczattowg cene ofertows.

Inzynier Kontraktu w ramach tej Umowy zapewni wszelkie srodki w celu ochrony swoich
obiektéw i pomieszczen biurowych wykluczajace dostep, do informacji zawartych
w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego i powstatych w trakcie realizacji Projektu,
przez osoby postronne. Koszty ewentualnej ochrony bedg wliczone w ryczattowg cene
ofertows.

c¢. Ulatwienia, ktore bedg zapewnione przez Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu powinien zapewni¢ ekspertom odpowiednie wsparcie i wyposazenie.
W szczegdlnoéci  powinien zapewni¢ wystarczajgce zabezpieczenie administracyjne,
sekretariatu i tlumaczeniowe tak, aby eksperci mogli skoncentrowa¢ sig¢ na ich gtéwnych
obowigzkach oraz niezbedne zaplecze biurowe na swoj koszt. Wymaga sie, aby biuro
Inzyniera zlokalizowane byto na terenie miasta. Biuro ma by¢ dostgpne w godzinach pracy
Zamawiajgcego, w okresie wykonywania robét budowlanych.

Musi réwniez przelewaé odpowiednie fundusze wspierajgce ich dziatania wzgledem Umowy
oraz zapewni¢, iz jego pracownicy bedg optacani regularnie i na czas.
d. Wyposazenie

Inzynier Kontraktu w cato$ci zabezpieczy wyposazenie biura w ilosci niezbednej dla realizacji
Umowy.
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raportu powinny zosta¢ dotgczone odpowiednie zatgczniki. Jako kwartal realizacji
Umowy nalezy rozumiec¢ trzy kolejne miesigce realizacji Umowy.

4) Raport Koricowy z realizacji Umowy na ustugi Inzyniera Kontraktu musi byé opracowany
i przekazany w terminie do 30 dni po rozliczeniu ostatniego kontraktu na roboty, nie p6zniej
jednak niz 30 dni przed korcem okresu kwalifikowalnosci wydatkéw, i powinien
przedstawia¢ krytyczne studium powazniejszych probleméw, ktére wynikty w procesie
realizacji Projektu. Raport powinien zawiera¢ dokumenty do wprowadzenia wytworzonych
elementéw na majatek trwaty (OT/PT) Zamawiajgcego.

Zatwierdzony Raport Korncowy z realizacji Umowy na Ustugi bedzie stanowit podstawe do
wypfaty ostatniej transzy wynagrodzenia za prace Inzyniera i stanowi przed wszystkim
rozliczenie jego dziatalno$ci prowadzonej przez caty okres realizacji umowy.

Przedkiadanie i zatwierdzanie Raportow

Wszystkie raporty powinny by¢ ztozone do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Raporty beda
sktadane w jednym egzemplarzu w wersji drukowanej w jezyku polskim do JRP oraz
dodatkowo w wersji elektronicznej (akceptowane przestanie na adres e-mail:
poczta@wojkowickiewody.pl). Raporty bedg przygotowane w wersji w formacie uzgodnionym
z Zamawiajgcym, a strony tytutowe bedg wyraznie podawac, ze ten Kontrakt jest finansowany
przez UE.

Wszystkie raporty bedg zatwierdzane przez Zamawiajgcego. Forma i zawarto$é oraz terminy
wykonania muszg byé zgodne z wymogami Zamawiajgcego. Inzynier ma obowigzek
przygotowania dodatkowych raportow, jezeli zazada tego Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze
wyznaczy¢ inny zakres, sposob i terminy sporzadzania raportow.
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Nie przewiduje sie zakupu wyposazenia w imieniu Zamawiajgcego, jako czesci tej Umowy lub
przekazywania do Zamawiajgcego na koncu tej Umowy.

6. Raportowanie - wymagania odnosnie raportéw sporzadzanych przez Inzyniera
Wymagania ogolne dotyczace raportowania

Raporty z realizacji Umowy na Ustugi

1) Raport Otwarcia: musi by¢ opracowany i przekazany Zamawiajgcemu w terminie
30 dni od daty podpisania Umowy i powinien zawiera¢, co najmniej nastepujgce elementy:
> Przedstawiaé opisy stron biorgcych udziat w realizacji Projektu, zatrudniony personel,
kluczowe daty realizacji umowy na roboty

> Przedstawi¢ podstawowe procedury administrowania oraz wytyczne, wedtug ktorych
dziata¢ bedg uczestnicy procesu inwestycyjnego,

> Sprawozdanie z wiasnych dziatan Inzyniera, prace przygotowawcze, rozktad pracy
specjalistow w calym okresie trwania umowy, podziat zadan, potrzeby w zakresie
zatrudnienia specjalistow krotkoterminowych

> Przedstawi¢ do uzgodnienia z Zamawiajgcym formy wszystkich raportéw i formularzy
wymaganych w trakcie realizacji Projektu

- Niezbedne wg uznania zatgczniki

2) Informacja miesigczna o postepie robét na Kontrakcie I. Informacja powinna zawierac¢ co
najmniej: dane odno$nie zaawansowania realizacji wskaznikéw produktu opisanych
w Umowie o dofinansowanie. Dla Kontraktu | dodatkowo informacja zostanie
uszczegotowiona o dane odno$nie zaawansowania opracowania projekiu budowlano-
wykonawczego, poszczegodlnych elementéw budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnej
z procentowym ich wykonaniem w stosunku do harmonogramu robét. Zawiera¢ bedzie
réwniez dane o kluczowych sprawach i zanotowanych problemach, ktére nalezy rozwigzac
w trybie pilnym. Informacja powinna zawieraé¢ takze dane dotyczgce prowadzenia biura
inzyniera kontraktu i postepu prowadzonych prac. Dostarczana w terminie 5 dni po uptywie
miesigca, ktérego dotyczy. Ostateczny ksztatt tej Informacji zostanie ustalony po zawarciu
umowy.

3) Raporty kwartalne o postepie robot na Kontrakcie, z uwzglgdnieniem okreslonego
zakresu realizacji Umowy na ustugi Inzyniera (zakresy zgodnie ze wskazaniami zawartymi
w pkt 5 OPZ) w zakresie rzeczowym i finansowym Raporty muszg by¢ opracowane
i przekazane w terminie 10 dni po uptywie ostatniego miesigca, ktérego raport dotyczy
w formie tabelarycznej, krotkie i zwiezte. Raport kwartalny obejmuje zakres prac
zrealizowanych w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporzadzenia poprzedniego
raportu kwartalnego. W raporcie nalezy uwzgledni¢ ustugi /roboty zakonczone
i rozpoczete w okresie sprawozdawczym, ustugi/roboty planowane, podwykonawstwo,
zasoby ludzkie ($rednig ilos¢ osob obecnych na placu budowy zatrudnionych przez
wykonawcéw Kontraktu | ), sprzet Wykonawcy. Powinny by¢ uwzglednione zagadnienia,
ktore bezposrednio dotyczg roboét/dostaw, nadzorowanych przez Inzyniera jak np.
problemy BHP, kontrola jako$ci, analiza zgodnosci  postgpu ustug/robot
z harmonogramem, napotkane trudnosci i $rodki zaradcze, Zmiany i roszczenia Stron. Do
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